## Presupuesto Detallado del Proyecto de Desarrollo de Software para Mr. Grilled

ETAPAS	DURACION (semanas)	HORAS TOTALES	COSTO POR HORA\$	COSTO TOTAL \$
Etapa #1: Menú D., Reserv., UI-UX, B.O	8	320	\$10	\$3.200
Etapa #2: Promociones	4	160	\$10	\$1.600
Etapa #3: Pedidos y Pagos	4	160	\$10	\$1.600
Etapa #4: Delivery y Compra de Boletos	6	240	\$10	\$2.400
Etapa #5: Integración con IA y Mr. Puntos	4	160	\$10	\$1.600
Total del Proyecto:	26	1040		\$10.400

Infrastructura 5%:	\$520
--------------------	-------

Metrica	Valor
Total de semanas	26 semanas
Total de horas	1.040 horas
Total de meses	6 meses

Costo Total del Proyecto	\$10.920
--------------------------	----------